

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AUSL DELLA ROMAGNA

Deliberazione n. 352 del 01/12/2025

Oggetto: PNRR - M6C2 - INVESTIMENTO 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO – SUB INVESTIMENTO 1.1.1 DIGITALIZZAZIONE SEDI DEA I E II LIVELLO. ATTESTAZIONE DELL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E DEL CONSEGUENTE RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET M6C2-8.

CUP: G19J22000790006; CUP: G89J22000870006; CUP: G99J22000700006; CUP: G69J22001130006; CUP: G69J22001120006; CUP: G29J22000980006; CUP: G49J22001080006.

PNRR - M6C2 - INVESTIMENTO 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO – SUB INVESTIMENTO 1.1.1 DIGITALIZZAZIONE SEDI DEA I E II LIVELLO. ATTESTAZIONE DELL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E DEL CONSEGUENTE RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET M6C2-8.

CUP: G19J22000790006; CUP: G89J22000870006; CUP: G99J22000700006; CUP: G69J22001130006; CUP: G69J22001120006; CUP: G29J22000980006; CUP: G49J22001080006.



Premesso che, nell'ambito delle progettualità ascrivibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero -Digitalizzazione sedi DEA I e II livello:

- l'iniziativa PNRR M6C2–8 “Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione - Livello I e II)”, con il Sub-investimento M6C2I1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione”, è parte della Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha l'obiettivo specifico della digitalizzazione di 280 strutture ospedaliere sede di DEA di I e II livello attraverso l'Ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero;
- è previsto che l'attestazione del target avvenga tramite scala EMRAM di HIMSS per certificare il livello di maturità digitale, attraverso:
 - la valutazione pre e post-intervento;
 - la dimostrazione dell'innalzamento di almeno un livello EMRAM;
 - la verifica finale da parte di un Esperto Indipendente.

Richiamati i seguenti provvedimenti regionali e aziendali:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 21 febbraio 2022 aggiornata con DGR n. 811 del 23 maggio 2022 avente a oggetto l'aggiornamento dell'elenco degli interventi e l'approvazione del piano operativo regionale con il quale è stato previsto il riparto tra le Aziende Sanitarie Regionali dei fondi e del numero di interventi di realizzazione, con assegnazione, tra gli altri, all' Azienda USL della Romagna, dell'importo complessivo di Euro 22.256.010,04 (pre- rimodulazioni) per la realizzazione di n. 7 interventi/CUP di cui alla Componente 2 della Missione 6 Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione sedi DEA I e II livello, di seguito riepilogati(Tabella 1);

Tabella 1

Livello	Titolo intervento	CUP	Quadro economico/finanziario, comprensivo di eventuali rimodulazioni	Rup di Progetto (subentrato al precedente Rup Ing. Paolo Mosna, dal 01/01/2023)
---------	-------------------	-----	--	---

Livello	Titolo intervento	CUP	Quadro economico/finanziario, comprensivo di eventuali rimodulazioni	Rup di Progetto (subentrato al precedente Rup Ing. Paolo Mosna, dal 01/01/2023)
DEA II	PO 080072 - Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna DEA II Livello	G69J22001120006	€. 4.651.256,04	Lorenzo Rossi
DEA II	PO 08008501 - Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì DEA II Livello	G69J22001130006	€. 3.767.682,00	Lorenzo Rossi
DEA II	PO 08009101 - Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena DEA II Livello	G19J22000790006	€. 3.867.711,00	Lorenzo Rossi
DEA II	PO 08009501 Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Infermi" di Rimini DEA II Livello	G99J22000700006	€. 4.826.303,00	Lorenzo Rossi
DEA I	PO 080079 - Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Umberto I" di Lugo DEA I Livello	G49J22001080006	€. 2.017.212,00 (pre-rimodulazione) €. 2.027.626,17 (post-rimodulazione)	Lorenzo Rossi
DEA I	PO 080082 - Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Degli Infermi" di Faenza DEA I Livello	G29J22000980006	€. 1.942.193,00 (pre-rimodulazione) €. 1.957.336,70 (post-rimodulazione)	Lorenzo Rossi
DEA I	PO 08010001 - Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Ceccarini" di Riccione DEA I Livello	G89J22000870006	€. 1.183.653,00	Lorenzo Rossi
			€. 22.256.010,04 (pre-rimodulazioni) €. 22.281.567,91 (post-rimodulazioni)	

- la Deliberazione della Giunta della Regionale n.1076 del 27 giugno 2022 con la quale:
 - è stato delegato alle Aziende ed Enti del SSR l'esercizio delle competenze relative all'avvio, realizzazione operativa e funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR;
 - sono state attribuite alla stessa RER, nella qualità di soggetto attuatore, tutte le attività di regia, coordinamento, monitoraggio delle funzioni delegate alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;

Precisato che, come indicato nella Tabella sopra riportata, gli Interventi DEA di Faenza (CUP G29J22000980006) e di Lugo (G49J22001080006) sono stati oggetto di successiva rimodulazione, come da nota inviata alla Regione Emilia-Romagna (registrata al prot. n. 0273556 del 24/10/2025 e conservata agli atti) che allega le relative Schede Agenas;

Precisato pertanto che, alla luce di queste rimodulazioni, l'importo complessivo dei n. 7 Interventi DEA diventa pari ad €. 22.281.567,91 (Iva compresa), come indicato nella Tabella sopra riportata;

Richiamate le seguenti Deliberazioni del Direttore Generale, con le quali è stato nominato Rup di Progetto (Ing. Paolo Mosna, Direttore dell'U.O. Governo Sistemi Informativi) ed è stato approvato il relativo quadro economico e finanziario:

- n. 68 del 25/02/2022 ad oggetto "Interventi rientranti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 Salute (6) Componente 1 - (C1) 1.1. Case della Comunità (CdC), 1.2. Centrali Operative Territoriali (COT) Strutture e 1.3. Ospedali di Comunità (OdC) - e Componente 2 (C2) 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Approvazione";
- n. 460 del 22/12/2022 ad oggetto "DGR n. 811 del 23.05.2022 ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute Componente 1 e 2: Aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria Delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale";

Precisato che, a far data dal 01/01/2023, è subentrato come Rup di Progetto – per tutti i n. 7 Interventi/CUP- l'Ing. Lorenzo Rossi, Direttore dell'U.O. Governo Sistemi Informativi, come da nota prot. n. 2022/0340273/P del 20/12/2022

Dato atto che:

- come anticipato dalle precedenti note di Unità di Missione PNRR per l'attuazione degli interventi del PNRR (cfr. note prot. UMPNRR n. 1797 del 15/05/2025, n. 4119 del 16/07/2025 e n. 6344 del 25/09/2025), le modifiche introdotte nelle CID (*Council Implementing Decision*) prevedono che l'elemento per comprovare il raggiungimento del target M6C2–8 sia rappresentato dalla certificazione dell'innalzamento di almeno un livello della maturità digitale di ciascun DEA di I e II livello, rilasciata dalla Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) sulla base del modello EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model);
- come indicato nell'”*Addendum alle Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C2–8 “Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione - Livello I e II)” Sub-investimento: M6C2I1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione”*”, il *set documentale* aggiornato che i Soggetti attuatori dovranno produrre ai fini della dimostrazione del raggiungimento del target europeo M6C2–8 è così composto:

Tabella 2

	DOCUMENTI RENDICONTATIVI	RESPONSABILITÀ
1	Certificazione del livello di digitalizzazione di ciascun DEA di I e II livello rilasciata da Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), basata sul modello EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model). La certificazione HIMSS deve in particolare attestare per singolo DEA: • il livello di maturità digitale ex ante, riferito alla situazione esistente prima dell'attuazione dell'intervento PNRR; • il livello di maturità digitale ex post, corrispondente al livello conseguito a seguito della realizzazione dell'intervento PNRR. Le certificazioni HIMSS devono comprovare che, per ciascun DEA, il livello di maturità digitale è stato elevato di almeno uno stadio della scala di riferimento EMRAM, rispetto al valore iniziale rilevato prima dell'attuazione dell'intervento PNRR.	Soggetto attuatore esterno delegato/ HIMSS
2	Atto aziendale (es. delibera direttore generale) che attesti il completamento dell'intervento e l'innalzamento del livello di digitalizzazione di ciascun DEA di I e II livello mediante l'operatività delle tecnologie informatiche hardware e/o software e dei servizi finalizzati all'informatizzazione delle strutture ospedaliere finanziati attraverso il sub-investimento M6C2 I1.1.1, sulla base della certificazione HIMSS di cui al precedente punto, insieme all'elenco delle procedure di gara e fornitura concluse in relazione agli interventi di digitalizzazione DEA realizzati e ai relativi atti di completamento (certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione/	Soggetto attuatore esterno/delegato (Direttore dell'Azienda sanitaria).

	DOCUMENTI RENDICONTATIVI	RESPONSABILITÀ
	certificato di collaudo) - come da format di cui all'Allegato 1 e allegato 1a .	
3	Delibera/determina di presa d'atto del Soggetto attuatore relativa alla documentazione attestante l'innalzamento dei livelli di digitalizzazione dei DEA e attestazione del conseguimento del target regionale/provinciale, allegando i suddetti documenti di comprova e l'Elenco degli interventi di digitalizzazione DEA (come da format di cui all'Allegato 2), in coerenza con i dati trasmessi dai soggetti attuatori delegati, di cui alla precedente fase.	Soggetto attuatore (Regione/PA).

- la documentazione relativa ad atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento del target oggetto di rendicontazione (documentazione procedurale) dovrà essere caricata all'interno della sezione "iter di progetto" in ReGiS;
- l'Azienda USL della Romagna ha richiesto, tramite MEPA, il servizio di certificazione del livello HIMSS EMRAM (HIMSS Assurance Framework) delle 7 strutture, l'intervista ed i sopralluoghi di certificazione si sono svolti dal 21 al 28 novembre 2025 e la stessa organizzazione ha attestato positivamente il raggiungimento dell'obiettivo in data 28 novembre 2025, come da Certificazioni HIMSS ID 110948, HIMSS ID 110952, HIMSS ID 110953, HIMSS ID 110954, HIMSS ID 110956, HIMSS ID 110957 e HIMSS ID 113075;
- si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - o le certificazioni di cui al punto 1 del set documentale sopra descritto;
 - o la documentazione richiesta al punto 2, corrispondente agli allegati 1 e 1a delle Linee guida citate;

Ritenuto pertanto concluso positivamente il percorso di innalzamento del livello di digitalizzazione dei n.7 DEA della Azienda USL della Romagna e pertanto raggiunto il target M6C2-8;

Dato atto che la documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento del target M6C2-8, sarà caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa al correlato indicatore target secondo le indicazioni dell'UMPNNR;

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali nonché la compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso, da parte del Responsabile del procedimento che sottoscrive in calce;

Atteso che il Direttore proponente, nonché Responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Vista la deliberazione n. 257 del 25/07/2023 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento e s.m.e i.";

D E L I B E R A

per le ragioni tutte esposte in premessa da intendersi integralmente richiamate,

1. di prendere atto della positiva dichiarazione del raggiungimento dell'obiettivo di incrementare il livello di digitalizzazione dei n. 7 DEA (rieipilogati, in premessa, nella "Tabella 1"), come dalle relative attestazioni rilasciate da HIMSS in data 28/11/2025 - allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali- e di attestare pertanto l'innalzamento del livello di digitalizzazione dei richiamati n. 7 DEA mediante l'operatività

delle tecnologie informatiche hardware e/o software e dei servizi finalizzati all'informatizzazione delle strutture ospedaliere finanziati attraverso le risorse del sub-investimento M6C2

2. di attestare quindi il conseguente raggiungimento del target M6C2-8;
3. di allegare alla presente deliberazione: la dichiarazione richiesta dalle Linee Guida ministeriali come da format di cui all'allegato 1 delle medesime, l'elenco delle procedure di gara e forniture concluse con i relativi atti di completamento di cui all'Allegato 1a e la relativa certificazione rilasciata da HIMSS;
4. di dare mandato ai servizi aziendali competenti di effettuare le necessarie registrazioni sul sistema informatico nazionale Regis, al fine di completare gli adempimenti di rendicontazione alle autorità regionali e nazionali;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione in esso citata, alla Regione Emilia-Romagna per gli atti di competenza, nonché al Collegio Sindacale aziendale;
6. di dare atto della compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018;
8. di trasmettere il presente atto a:
 - SSA PROGRAMMA GESTIONE AZIENDALE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E SICUREZZA INFORMATICA
 - AUDIT INTERNO
 - CABINA REGIA PNRR/PNC (coordinatore)

Di inviare il presente atto per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

U. O. Governo Sistemi Informativi

Impronta digitale degli allegati:

6ae1e70eaf80122bc2d1b9c11e50b6d039ca4fc3
124221319446e25b6b797af50ce2e18dc45248c6
9b81a9bc878cca7f6b7552512727c94ec8e9a54d
d8bc91426c944fab3af4223ce3cc5a1f7ee4b39a
8b2d0a87b32e9717301d5c53cd740e1a20f65fbd
94b399d0f82e8d8d8c9ba6644755927aad8e3e4a
221038620133a96e463b80d0bfee82def6fd9ab7
000b5100af52aad376223e4f88dd432433e4e225
725c7273e7a8c0362487a550d740535909266232
4d21d4cdff5b08b841daaa6b52995c1e53b2eba5
417e6de8a9ba3abf8bada5a102f95d1903f6b60c
a5937630b1aecdb738a550ae7d92b6e42a6351e
d9c05f9a6949650add8579fe17e66b904b73a6a6
854f674d529303709aea617468dc325ec0913932
a7c41027e899cea4130311ea0b7e7e0e30e515ae

b51cd6a4282d56fb1416ba70cab75239be91cd0f
94c609e8719704935e3d3ae7ac29d149754549c2
8633ffebe540fec3947b55d719ce3d3b28289424
5825d4ce7202064800ea675ca701fb229a83d25d
25bb33ec7ebf117f4e16840fe8ac656ff8f157e1
33ca3bbca85080f85b16e92038b8482ceb761227

Il Responsabile Del Procedimento - Il Direttore
U. O. Governo Sistemi Informativi
Ing. Lorenzo Rossi

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Gualandi

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Francesca Bravi

Il Direttore Generale
Dott. Tiziano Carradori